

---

**Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen,  
Landwirtschaft, Umwelt und Forsten**

Sitzungsdatum: Mittwoch, den 13.04.2022  
Beginn: 19:30 Uhr  
Ende: 21:00 Uhr  
Ort, Raum: Nieder-Gemünden im Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Gemünden

**Anwesend:**

Mitglieder

Herr Bernd Harres  
Herr Tim Henkel  
Frau Maren Kadelka  
Herr Jürgen Lutz

Gemeindevorstand

Herr Jens Ruhl

Schriftführerin

Frau Iris Rohrbach

Gemeindevertretung

Herr Björn Stroh  
Herr Klaus-Dieter Jensen  
Herr Lukas Becker  
Herr Eckhard Reitz  
Herr Tobias Reitz

Entschuldigt

Herr Jan Schönfeld

**Tagesordnung:**

- 1 Eröffnung
- 2 Kindertagesstätte "Siebenstein"  
Hier: Sachstandsbericht zur Finanzierung und Bauplanung
- 3 Verschiedenes

## zu 1 Eröffnung

Der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Herr Bernd Harres eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.

### Rederecht:

Es wird beschlossen Herrn Architekt Karsten Schmidt vom Planungsbüro Schmidt & Strack Architekten das Rederecht zu erteilen.

**einstimmig beschlossen**  
**Ja 4 Nein 0 Enthaltung 0**

---

## zu 2 Kindertagesstätte "Siebenstein" Hier: Sachstandsbericht zur Finanzierung und Bauplanung

Architekt Karsten Schmidt berichtet auf Nachfrage, wie es dazu gekommen ist, dass der Einbau einer Lüftungsanlage erst nachträglich vorgeschlagen worden sei. Bürgermeister Bott habe in der Planungsphase zunächst den vorgesehenen Einbau einer Lüftungsanlage im KiTa-Neubau abgelehnt. Erst im Zusammenhang mit der geänderten KfW-Förderung sei akzeptiert worden, dass ein Einbau dem Stand der Technik entspricht.

Er trägt weiter vor, dass mit der Baumaßnahme nach seinem Dafürhalten schon vor drei Jahren hätte begonnen werden können.

### Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Gemeindevorstand zu beauftragen,

1. eine aktualisierte Kostenaufstellung und die Baupläne des Kindergartenneubaus zur Information der Gemeindevertretung vorzulegen und
2. das Bauvorhaben unverzüglich zu beginnen.

**einstimmig beschlossen**  
**Ja 4 Nein 0 Enthaltung 0**

---

## zu 3 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

Bernd Harres  
Vorsitzender

Iris Rohrbach  
Protokollführerin